

6. POKROK V PROJEKTE A INDIKÁTORY VÝSTUPOV PROJEKTU						
6.1. Výstup projektu	Názov indikátora výstupu projektu	Počiatková hodnota	Cieľová hodnota	Milník	Aktuálna hodnota	Poznámky
				31.8.2016		
6.1.1.	Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce	0	17	12	19	viď. zoznam členov klastra www.forsoc.org
6.1.2.	Počet iniciatív zameraných na lepšiu spoluprácu služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií	0	6	2	6	vytvorenie akreditovaného programu, koncepcia lesnej pedagogiky na Ukrajine, vytvorenie klastra, študijné cesty (3)
6.1.3.	Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi	0	2650	1 000	4300	na aktivitách na Ukrajine sa zúčastnilo 1970 ľudí, dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 1700 ľudí, vzdelávacie aktivity (štud. cesty, modelové programy lesnej pedagogiky, tábory, vzdelávací program) absolvovalo 330 účastníkov, Lesnícke dni v Košiciach navštívilo odhadom 300 ľudí

7. CIELE A INDIKÁTORY CIEĽOV PROJEKTU					
7.1. Ciele projektu	Indikátory cieľov projektu	Počiatková hodnota	Cieľová hodnota	Aktuálna hodnota	Zdroje overenia
7.1.1.	Počet vytvorených udržateľných spolupracujúcich štruktúr	0	1	1	zakladacia listina, organizačný a prevádzkový poriadok, zápisnice a fotodokumentácia zo zasadnutí klastra, www.forsoc.org

8. VÝSLEDKY A INDIKÁTORY VÝSLEDKOV PROJEKTU					
8.1. Výsledky projektu	Indikátory výsledkov projektu	Počiatková hodnota	Cieľová hodnota	Aktuálna hodnota	Zdroje overenia
8.1.1.	počet vytvorených akreditovaných vzdelávacích programov na základe analýzy a prieskumu	0	1	1	akreditácia
	počet osôb so zvýšenými schopnosťami absolvujúci pilotný tréning trénerov a študijné cesty	0	120	141	Podpisové háčky zúčastnených na jednotlivých aktivitách, fotodokumentácia
	prenesenie osvedčených postupov zo zahraničia v oblasti lesoturizmu a lesnej pedagogiky	0	9	9	Prípadová štúdia, tábory (2), modelové zážitkové programy (5), dotazníky
8.1.2.	počet novovybudovaných bezbariérových vzdelávacích objektov pre handikepované osoby v lese	0	8	8	Fotodokumentácia a fyzické overenie
	počet novovybudovaných zážitkových a oddychových demonstračných objektov pre bežných návštevníkov	0	15	27	Fotodokumentácia a fyzické overenie
	dĺžka vybudovaných a obnovených turistických trás (km)	0	16,6	37,8	Fotodokumentácia a fyzické overenie
8.1.3.	Počet úspešných spoločných cezhraničných akcií a podujatí partnerov	0	13	16	Podpisové háčky zúčastnených na jednotlivých aktivitách, fotodokumentácia
	Počet osôb so zlepšeným environmentálnym povedomím zistený na základe vedomostného dotazníka	0	2300	2300	Dotazníky a osoby zúčastnené na aktivitách projektu
	Počet zlepšených politík v oblasti podpory využívania lesov pre spoločnosť	0	2	1	

**ČASŤ 10 - ZOZNAM VYŇATÉHO ZARIADENIA - VSP - ZSP**

Názov	Inventarizačné číslo	Číslo faktúry	Obstarávacía cena	Poznámky
Bezbariérový altánok so stolom	319	2016300002	2626,235 za jeden kus	2
Lavice pozdĺž náučného chodníka	319	2016300002	104,683 za jeden kus	10
Náučné interaktívne objekty	319	2016300003, 2016300002	SPOLU - 13212,43	6
Informačné tabule	319	2016300002	SPOLU - 3 244,40	5
Zelené učebne v prírode				1
Drevená demo vzdelávacia vitrína				4
Informačná tabuľa Horný Bankov - kaplnka	62017	157009, 157017	442,81 €	
Informačná tabuľa Horný Bankov - Lúčky	72017	157009, 157017	521,43 €	
Altánok so stolom a lavicami Horný Bankov - Lúčky	72017	157009, 157017	5 483,11 €	
Stoly s lavicami H. Bankov	62017, 72017	157017	4 537,94 €	
Altánok Horný Bankov				
Bezbariérové mobilné sociálne zariadenia H.Bankov - kaplnka	62017	157017	6 783,09 €	
Tabule náučného chodníka H. Bankov				
Lavice pozdĺž náučného chodníka H. Bankov	62017	157009, 157017	7 948,84 €	
Informačná tabuľa Furča	92017	156048, 156069, 157005, 157009	4 486,02 €	
Tabule náučných chodníkov Furča	92017	156048, 156069, 157005	5 355,99 €	
Altánok so stolom a lavicami Furča	92017	156048, 156069, 157005, 157009	6 169,40 €	
Lavice pozdĺž náučných chodníkov Furča	92017	156048, 156069, 157005, 157009	8 870,45 €	
Fitness zariadenia v prírode - funkčná plocha - Furča	92017	157005, 157009	7 192,39 €	
Bezbariérové mobilné sociálne zariadenia Furča	92017	156069, 157005, 157009, 157017	6 894,15 €	
Informačné tabule Horný Bankov				
Altánky so stolom a lavicami Horný Bankov	62017	157009, 157017	6 776,31 €	
Tabule náučného chodníka Horný Bankov	62017, 72017	157009, 157017	3 378,78 €	
Fitness zariadenie v prírode - Horný Bankov	72017	157009, 157017	7 610,69 €	

12.	<b>PRIEREZOVÉ OTÁZKY, HORIZONTÁLNE PRIORITY, BILATERÁLNE INDIKÁTORY A PUBLICITA - VSP + ZSP</b>		
12.1.	<b>Prierezové otázky a horizontálne priority</b>		
	<b>Téma</b>	<b>Relevantnosť (0 - neutrálne, 1 - dôležitá otázka v projekte, 2 - nosná idea projektu)</b>	<b>Poznámky (uviesť v prípade, ak je pridelená hodnota 1 alebo 2)</b>
12.1.1.	Podpora tolerancie	1	Lesná pedagogika všeobecne podporuje koncept tolerancia iných názorov.
12.1.2.	Podpora multikultúrneho porozumenia	2	Všetky projektové aktivity boli zamerané na vzájomné zblíženie kultúr Slovákov a Ukrajincov.
12.20.	Zapojenie dobrovoľníkov do projektu	1	Dobrovoľníci pomáhali pri preznačovaní turistických ciest a zbere dotazníkov.

12.2.	<b>Bilaterálne indikátory - VSP + ZSP</b>				
	<b>Bilaterálny indikátor</b>	<b>Počiatočná hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Aktuálna hodnota</b>	<b>Poznámky</b>
12.2.1.	Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi občianskej spoločnosti v SR a prispievateľskými krajinami	0	1	1	Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
12.2.2.	Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi súkromného sektora SR a prispievateľskými krajinami	0	1	1	PRO POPULO, s.r.o.
12.2.3.	Počet projektových partnerských dohôd uzavretých medzi subjektmi verejného sektora SR a prispievateľskými krajinami	1	2	2	Národné lesnícke centrum; Mestské lesy, a.s.
<p>Opište spoluprácu s partnermi z donorských štátov.</p> <p>Zástupcovia partnerskej organizácie z Nórska sa zúčastnili na každom pracovnom stretnutí a aktívnou účasťou prispeli k naplneniu jednotlivých výstupov projektu.</p> <p>Veľkou výzvou bola organizácia letného, a po rozšírení projektu, aj zimného lesného tábora. Kde boli zapojení nie len zamestnanci z partnerskej organizácie, ale aj deti z donorského štátu a v rámci týchto pár dní sa medzi účastníkmi táborov vytvorili kamarátske vzťahy, ktoré pretrvávajú asi aj dlhodobo.</p> <p>Veľkým prínosom bola študijná cesta slovenských a ukrajinských partnerov priamo k partnerovi z Nórska. Program bol naplnený odbornými prednáškami a exkurziami, z ktorých si účastníci doniesli veľa nových podnetov a inšpirácií do ďalšej práce.</p>					

12.3. Publicita - VSP + ZSP				
Indikátory publicity	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota	Aktuálna hodnota	Poznámky
12.3.1. Počet spracovaných dotazníkov informovanosti	0	60	60	
12.3.2. Percentuálny podiel respondentov, ktorí vedeli o Grantoch EHP a Nórska aj pred vyplnením dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná	50%	50%	41%	
12.3.3. Počet respondentov, ktorí vedeli odpovedať na otázku, ktoré krajiny prispievajú do Grantov EHP. Cieľová hodnota nie je záväzná	30%	30%	32%	
12.3.4. Počet respondentov, ktorí správne vedeli odpovedať na najmenej tri otázky z dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.	30%	30%	29%	
12.3.5. Počet webových stránok alebo podstránok venovaných <b>Projektu</b>	0	1	1	
12.3.6. Počet zrealizovaných konferencií, školení, seminárov, workshopov a iných podujatí pre verejnosť	0	3	12	
12.3.7. Počet účastníkov na zrealizovaných podujatiach pre verejnosť. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	300	4300	
12.3.8. Počet návštev stránky alebo podstránky venovanej <b>Projektu</b> za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	500	1482	
12.3.9. Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky venovanej <b>Projektu</b> za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	300	782	
12.3.10. Počet oznamov uverejnených v médiách (TV, rozhlasové stanice, printové médiá)	0	2	19	

Vymenujte realizované opatrenia pre publicitu a opíšte realizované opatrenia.

1. Webová stránka a sociálne siete - intenzívna podpora v rámci publicity projektu je zabezpečená prostredníctvom webovej stránky projektu a sociálnej siete Facebook so samostatnou projektovou stránkou. Počas realizácie projektu bola verejnosť aktuálne informovaná o projektovom dianí prostredníctvom príspevkov, fotodokumentácie, dokumentov a číselných vyjadreniach o raste projektových výstupov.
2. Tlačové správy - celkovo bolo vypracovaných sedem tlačových správ a zverejnených na webovej stránke projektu.
3. Mediálna komunikácia - nosné aktivity projektu boli medializované prostredníctvom celoštátnej televízie RTVS v rozsahu štyroch príspevkov, prostredníctvom lokálnych televízií v rozsahu dvoch príspevkov v SR a deviatich príspevkov na UA, príspevky v troch printových médiách z celoslovenskou pôsobnosťou.
4. Tlačené informačné materiály - pre účely publicity bol vypracovaný trojjazyčný plnofarebný skladaný A4 leták
5. Tvorba a propagácia pozvánok na všetky projektové podujatia v printovej aj elektronickej podobe. Dokumenty sú publikované prostredníctvom projektovej webovej stránky.
6. Propagačné predmety - nosné projektové aktivity boli propagačne podporené propagačnými predmetmi. Obstarané predmety sú podložené fotodokumentáciou.
7. Roll-up systém s náležitosťami projektu sa využíval v rámci propagácie projektu na podujatiach a v hlavom vestibule Národného lesníckeho centra.
8. Všetky výstupy projektu boli viditeľne označené prvkami v súlade s kritériami pre publicitu.
9. Logo projektu - prijímateľ pomoci vytvoril samostatné logo pre lepšiu identifikáciu projektu
10. Vytvorenie roll-up systému - prezentovanie projektu je zabezpečené prostredníctvom dvoch roll-up systémov s náležitým opisom projektu a nevyhnutnými prvkami publicity.

13. UKONČENIE PROJEKTU - ZSP		
13.1. Podmienky vyplatenia záverečnej platby a špecifické podmienky a indikátory z ponuky na poskytnutie grantu	Súčasný stav	Poznámky
13.1.1. Indikátory uvedené v tejto časti predstavujú najnižšie hodnoty indikátorov v ich presnom kvalitatívnom alebo kvantitatívnom vyjadrení tak, ako boli posudzované výberovou komisiou. V prípade, ak sú v časti 3 Ponuky na poskytnutie grantu uvedené vyššie	1	V rámci projektu vznikla 1 udržateľná spolupracujúca štruktúra - klaster "Les".
13.1.2. Prijímateľ zabezpečí, že do vytvoreného/podporového partnerstva/siete v rámci Projektu bude aktívne zapojených najmenej trinásť rôznych inštitúcií.	19	Počet členov klastra "Les" prekročil plánovanú hodnotu, zoznam členov je uvedený na stránke <a href="http://www.forsoc.org">www.forsoc.org</a> .
13.1.3. Prijímateľ zabezpečí, že na podujatiach organizovaných v rámci Projektu sa zúčastní najmenej 300 osôb.	4300	Hodnota bola dosiahnutá prostredníctvom realizovaných projektových aktivít.
13.1.4. Prijímateľ zabezpečí, že v rámci Projektu budú využité najmenej tri rôzne typy potenciálu hraničného regiónu. Medzi tieto typy patrí pracovná sila, využitie prírodného, kultúrneho a historického dedičstva, spoločenský, hospodársky a priemyselný potenciál.	3	Pre zabezpečenie projektových aktivít - modelových vzdelávacích programov lesnej pedagogiky, študijných ciest a vzdelávacej aktivity Lesný sprievodca sa využil prírodný, historický a kultúrny potenciál daného regiónu.
13.1.5. Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať aspoň jeden zo základných prvkov Programu. Základné prvky sú definované ako kultúrna spolupráca medzi Slovenskom a Ukrajinou, prvok životného prostredia, prvok rozvoja turizmu, prvok podpory	3	V projekte sa uplatnil prvok rozvoja turizmu, vzdelávania aj kultúrnej spolupráce.
13.1.6. Prijímateľ zabezpečí, že spoločné aktivity budú realizované na slovenskej aj ukrajinskej strane hranice.	áno	
13.1.7. Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať aktivity typu ľudia ľudom. Aktivity typu ľudia ľudom sú ad hoc definované ako iniciatívy zamerané na zjednodušenie priamych kontaktov medzi občanmi Slovenska a Ukrajiny.	áno	
13.1.8. Prijímateľ zabezpečí, že do Projektu budú zapojené najviac zraniteľné skupiny (napr. nezamestnaní, menšiny) a ľudia mladší ako 25 rokov.	áno	V projektových aktivitách spojených s lesnou pedagogikou sa zapojili rôzni mladí ľudia, čo sa týka vekovej a národnostnej štruktúry.
13.1.9. Prijímateľ zabezpečí, že Projekt pozitívne prispieje k riešeniu aspoň jednej z prierezových otázok, ktorými sú dobré spravovanie, starostlivosť o životné prostredie, ekonomická udržateľnosť, spoločenská udržateľnosť, rodová rovnosť a dobrovoľníctvo.	áno	Cez lesnú pedagogiku bolo zabezpečené budovanie environmentálneho povedomia mládeže.
13.1.10. Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať inovatívne prvky a prístupy.	áno	Inovatívnym prvkom bolo vytvorenie nového akreditovaného vzdelávacieho programu Lesný sprievodca a zavedenie zážitkových aktivít lesnej pedagogiky do sprievodcovskej činnosti.
13.1.11. Prijímateľ zabezpečí, že do Projektu bude zapojených najmenej päť rôznych inštitúcií bez predchádzajúcej slovensko-ukrajinskej cezhraničnej skúsenosti.	áno	viď. členovia klastra
13.1.12. Prijímateľ zabezpečí, že do Projektu budú zapojené najvyššie orgány (ministerstvá a iné ústredné orgány), aby napomohli regionálnemu rozvoju.	áno	Na všetky aktivity boli pozvaní zástupcovia Úradu vlády. Na záverečnú boli pozvaní aj predstavitelia ministerstiev SR a Ukrajiny.
13.1.13. Prijímateľ zabezpečí, že do Projektu budú zapojené na miestnej a/alebo regionálnej úrovni orgány.	áno	
13.1.14. Prijímateľ zabezpečí, aby platné a účinné Partnerské dohody so všetkými Partnermi Projektu špecifikovanými v bode 1.4 Ponuky na poskytnutie grantu boli predložené Správcovi programu najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto	áno	
13.1.15. Prijímateľ je povinný ku každej Príbežnej správe o projekte predkladať pracovné výkazy všetkých osôb, ktoré pracujú aj na iných projektoch financovaných z verejných prostriedkov tak, aby sa umožnila vzájomná kontrola týchto výkazov.	áno	
13.1.16. Prijímateľ je povinný elektronicky zasielať Správcovi programu v časovom predstihu informácie o plánovaných školeniach a iných podujatiach, vrátane miesta a času výkonu školení a iných podujatí. Prijímateľ berie na vedomie, že Správca programu alebo ním	áno	Pozvánky na všetky organizované podujatia boli zasielané v predstihu Správcovi programu.
13.1.17. Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať aktivity zamerané na vytváranie nových partnerstiev/sietí a/alebo podporu existujúcich partnerstiev/sietí potrebných a efektívnych pre socio-ekonomický rozvoj pohraničného regiónu: Prešovský samosprávny kraj, Košický	áno	viď. vznik klastra
13.1.18. Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať aktivity z Prílohy 2 výzvy CBC01 - Indikatívny zoznam oprávnených aktivít, časť 1 Výsledok programu 1 alebo podobné aktivity smerujúce k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce.	áno	
13.1.19. Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude obsahovať organizáciu aktivít/podujatí pre širokú alebo odbornú verejnosť.	áno	Realizovaných podujatí sa zúčastňovala jednak odborná lesnícka verejnosť, ale i široká laická verejnosť.
13.1.20. Prijímateľ zabezpečí, že najmenej 30% projektových aktivít bude implementovaných v hraničnom regióne.	áno	
13.1.21. Prijímateľ zabezpečí, že Projekt bude podporovať horizontálne záujmy, najmä toleranciu, podporu multikultúrnej spoločnosti a boj proti nenávisťným prejavom.	áno	Aktivity lesnej pedagogiky sú založené na budovaní vzťahov v rovine ľudia - ľudom, ľudia - príroda.

13.1.22	Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že Oprávnenými výdavkami nie sú poplatky za finančné transakcie a iné čisto finančné náklady, s výnimkou nákladov súvisiacich s účtami vyžadovanými Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Národným Prijímateľ si je vedomý a súhlasí že Oprávnenými výdavkami nie sú ani kurzové straty, s výnimkou strát krytých finančným zabezpečením výslovne schváleným Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, návratná DPH ani nadmerné alebo	áno	
13.1.23	Za Neoprávnený výdavok môže Správca programu považovať aj daň, resp. iné poplatky, ktoré by ukrajinský Partner odvádzal v súlade s ukrajinskou legislatívou pri prijímaní prostriedkov z Projektového grantu.	áno	
13.1.24	Prijímateľ zabezpečí, aby riziko kurzových strát bolo v čo najväčšej miere eliminované nastavením finančných tokov medzi Prijímateľom a ukrajinským Partnerom. Prijímateľ v spolupráci so Správcom programu vyvinú maximálne úsilie, aby aj prípadné ďalšie problémy Prijímateľ je povinný spolu so Záverečnou správou o projekte	áno	
13.1.25	predložiť Správcom programu plán spolupráce vytvorených udržateľných štruktúr na obdobie udržateľnosti projektu. Prijímateľ je povinný počas Doby udržateľnosti projektu každoročne	áno	Priložený plán spolupráce klastra
13.1.26	Vyplatenie druhej zálohovej platby je podmienené predložením právoplatného stavebného povolenia pre všetky stavby v projekte.	áno	
13.1.27			

14. UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU - ZSP				
14.1.	Relevantné indikátory	Súčasný stav	Plánovaná hodnota (podľa GOL)	Poznámky
14.1.1.	Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce	19	15	Vid' zoznam členov klastra na <a href="http://www.forsoc.org">www.forsoc.org</a> .
14.1.2.	Prevádzkovanie nehnuteľností, ktoré boli predmetom Projektu v súlade s účelom Projektu, resp. niečo iné, čo súvisí s hlavnou náplňou projektu	92	1	Počas doby udržateľnosti sa budú využívať postavené objekty: 16 interaktívnych objektov, 67 informačných tabulí a 9 altánkov.
14.1.3.	Zorganizovanie spoločných podujatí súvisiacich s realizovaným Projektom s ukrajinským partnerom počas Doby udržateľnosti projektu	10	5	Členovia klastra sa budú stretávať minimálne raz do roka, pričom sa nevylučuje prijatie nového člena. Partneri projektu a klastra budú počas doby udržateľnosti projektu organizovať spoločné podujatia (napr. Lesnícke dni)
14.1.4.	Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi po ukončení realizácie Projektu	4300	530	zasadnutie klastra, Lesnícke dni a iné spoločné aktivity

15. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU	
15.1.	<p><b>ZHRNUTIE IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU</b></p> <p>Vlastnými slovami opište celkový výsledok projektu, Vašu spokojnosť s jeho realizáciou.</p> <p>Za hlavného partnera projektu môžeme deklarováť, že všetky plánované aktivity projektu boli zrealizované, projekt oslovil viac ľudí, ako pôvodne predpokladal. Projekt nám poskytol príležitosť spolupracovať bez ohľadu na hranice a vďaka tomu sme prišli na skvelé nápady, zdieľali sme skúsenosti a získali nové poznatky. V našej každodennej práci učíme verejnosť o význame lesov pre spoločnosť. Preto je veľkou inšpiráciou mať možnosť stretnúť sa s kolegami z iných krajín a zistiť, ako sa tieto veci robia v iných kultúrach. Niekedy zisťujeme, že nie sme až tak odlišní. To je tiež dôležitá skúsenosť. To všetko nás spája a dáva nám príležitosť mať k sebe bližšie. Ďalej účastníci projektu vyjadrili vysokú mieru spokojnosti – napríklad frekventanti kurzu „Lesný sprievodca“ odišli z neho pozitívne motivovaní, plní inšpirácií a nových vedomostí i praktických príkladov aktivít lesnej pedagogiky. Lesníci sa učili počas študijných ciest na Slovensku, v Nórsku i na Ukrajine. I deti, ktoré sa zúčastnili oboch lesných táborov (letný sa konal na Slovensku a zimný v Nórsku) sa pýtali, kedy bude tretí tábor na Ukrajine. Turistom pribudli na lesných chodníkoch informačné tabule a ľuďom s hendikepom bezbariérové prvky, ktoré im uľahčia aj spríjemnia pobyt v lese.</p> <p>Projekt naplnil ciele, ktoré si vytýčil. Je nesmierne podnetné pre všetky zúčastnené strany, že existuje grantové schéma, ktorá umožnila realizovať tento projekt a to naprieč hraniciam a bez akýchkoľvek bariér, lesy sú pre všetkých.</p>